

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования
Новгородской области
от _____ № _____

**Дорожная карта по организации проведения профессиональных проб в
Новгородской области**

РО – Региональный оператор Проекта

РОИВ – Региональный орган исполнительной власти

ФО – Федеральный оператор (Фонд Гуманитарных Проектов)

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные сроки	Ответственный
1	Формирование перечня востребованных в Новгородской области профессий в рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти в регионе для организации проведения профессиональных проб	15.04.2024 – 31.05.2024	РО, РОИВ
2	Представление Оператору проекта перечня востребованных в Новгородской области профессий, согласованного (утвержденного) органом исполнительной власти региона	31.05.2024	РО
3	Определение перечня площадок проведения региональных профессиональных проб	30.08.2024	РО, РОИВ
4	Участие партнеров проекта Новгородской области в обучении для педагогов-наставников по разработке программ профессиональных проб от Оператора проекта	15.05.2024 – 01.10.2024	Партнеры проекта субъекта РФ
5	Разработка программ профессиональных проб в соответствии с Методическими рекомендациями и Техническим заданием по разработке программ профессиональных проб (с учетом привлечения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6 - 11 классов)	15.05.2024 – 16.09.2024	Партнеры проекта субъекта РФ
6	Направление программ профессиональных проб на согласование Оператору проекта в личных кабинетах партнеров проекта Новгородской области на портале проекта bvbinfo.ru (в том числе программы профессиональных проб, согласованные Оператором проекта в 2021, 2022, 2023)	15.06.2024 – 31.08.2024	Партнеры проекта субъекта РФ, РО
7	Процедура согласования программ профессиональных проб Оператором проекта	25.09.2024	ФО

8	Доработка программ профессиональных проб в соответствии с комментариями, полученными от Оператора проекта	16.09.2024	Партнеры проекта субъекта РФ
9	Составление расписания проведения профессиональных проб на площадках партнеров проекта в Новгородской области (с учетом привлечения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6 - 11 классов)	16.09.2024	Партнеры проекта субъекта РФ, РО
10	Занесение расписания проведения профессиональных проб на площадках партнеров проекта в Новгородской области	30.09.2024	Партнеры проекта субъекта РФ, РО
11	Проведение профессиональных проб в Новгородской области на площадках партнеров проекта	18.11.2024	Партнеры проекта субъекта РФ, РО
12	Мониторинг организации и проведения профессиональных проб на площадках партнеров проекта, в том числе выездной	18.11.2024	ФО, РО